

한국건축학 교육인증원 사업일정 개요 및 일정표

2017. 01. 01

- 한국건축학 교육인증원(KAAB) 인증사업일정 개요
- KAAB 인증사업 일정표
- KAAB 2016 - 2017 년도 인증사업 - 봄 학기
- KAAB 2016 - 2017 년도 인증사업 - 가을 학기
- KAAB 2017 - 2018 년도 인증사업 - 봄 학기
- KAAB 2017 - 2018 년도 인증사업 - 가을 학기



사단 한국건축학 교육인증원
Korea Architectural Accrediting Board

■ 한국건축학 교육인증원(KAAB) 인증사업일정 개요

실사 이전 년도

| 가을학기 신청 | 봄학기 신청 | |
|---------|--------|---|
| 8월 | 2월 | 건인원은 인증후보신청 접수 공지를 1개월 전에 한다. |
| 9월 | 3월 | 건인원은 인증후보신청 접수를 시작하고 신청 프로그램은 제출기한 내에 제출한다. 건인원은 신청한 프로그램에 대해 심사를 하고 결과를 해당 프로그램에 통보한다. |
| 10월 | 4월 | 건인원은 인증후보자격을 취득한 프로그램을 대상으로 인증신청 접수를 하고 신청 프로그램은 제출기한 내에 제출한다. 건인원은 신청 프로그램에 대해 심사를 하고 결과를 해당 프로그램에 통보한다. 건인원은 건축학교육 프로그램 보고서 작성과 실사팀 작업실 준비를 위한 workshop을 개최하고 프로그램 대표자는 workshop에 참가한다. |
| 11월-4월 | 5월-10월 | 해당 프로그램은 건축학교육 프로그램 보고서를 준비한다. |
| 12월 | | 건인원은 회원단체에 실사팀 후보 추천 공문을 보낸다. |

실사해당 년도

| | | |
|----|-----|--|
| 1월 | 7월 | 건인원은 회원단체로부터 추천된 실사팀 후보 명단을 작성한다. 건인원은 인증신청 프로그램에 따라 실사팀을 구성한다. |
| 3월 | 9월 | 건인원은 프로그램 대표에게 실사팀을 제안한다. 프로그램은 최대 2명의 실사팀 위원에 대한 이의신청을 할 수 있다. |
| 4월 | 10월 | 건인원은 해당 프로그램의 이의신청 과정을 거쳐 실사팀을 확정하고 해당 프로그램은 3개의 현장실사일정에 대해 제안한다. 프로그램은 제출기한 내에 건축학교육 프로그램 보고서를 제출한다. |

실사해당 년도

| | | |
|-------|---------|---|
| 4월 | 10월 | 건인원은 확정된 실사팀의 위원들과 지명된 참관인을 위촉하고 그들에게 책임사항에 대해 공지한다. 실사팀장 workshop을 개최하고 실사팀 위원들의 교육을 실시한다. |
| 4월-6월 | 10월-12월 | 실사팀장은 제출된 건축학교육 프로그램 보고서를 검토하고 그 결과를 건인원에 보고한다. 건인원은 건축학교육 프로그램 보고서 검토 결과에 따른 조치를 취한다. |
| 6월-7월 | 12월-1월 | 해당 프로그램은 건축학교육 프로그램 보고서의 결과에 따라 수정.보완작업을 하고 제출한다. 건인원은 필요시 수정된 건축학교육 프로그램 보고서에 대한 조치를 취한다. 실사팀장과 프로그램은 방문일정에 대해 협의한다. |

실사해당 년도

가을학기 실사 봄 학기 실사

| | | |
|-------|-------|---|
| 7월-8월 | 1월-2월 | 실사팀장과 프로그램 대표는 참관인과 방문일정에 대해 상호 합의한다. 건인원은 실사팀에게 호텔숙소 예약에 대한 정보를 실사 4주전에 통보한다. 프로그램은 실사팀 작업실을 준비한다. |
| 9월-1월 | 3월-7월 | 실사팀은 학기중에 현장실사를 실시한다. 프로그램 대표는 실사이후 즉시 인증실사 업무평가를 완성하여 건인원에 제출한다. 실사팀장은 실사팀이 승인한 실사팀보고서의 초안을 1개월 이내에 작성한다. 프로그램은 작성된 실사팀 보고서를 1개월 이내에 사실확인조정을 거쳐 수락한다. 인증사업단은 프로그램이 수락한 실사팀 보고서 및 제안서를 인증위원회에 제출한다. 인증위원회는 제출된 실사팀 보고서를 검토하고 인증결정을 내린다. 인증위원회는 인증결정 내용을 이사회에 보고하고 인준을 받는다. 프로그램은 인증결정에 대한 통지를 받는다. 해당 프로그램의 책임자는 인증결정 수령 후 1개월 이내에 이의제기와 자료를 이사회에 제출한다. |

■ KAAB 인증사업 일정표

| | 후보자격 신청및심사 | 인증신청 및 심사 | 건축학교육 프로그램 보고서 (APR)작성 | 실사팀 구성 | 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 검토승인 | 통고/보완 | 실사일정 결정 | 현장실사 | 실사팀 보고서(VTR) 작성 | 실사팀 보고서(VTR) 송부/확인 | 실사팀 조정작업 | 인증위원 회 | 이사회 | 이의제기 (상고) | 중재 |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 단계 별 소요기간 | 1개월 | 1개월 | 5개월 | | 2개월 | 1개월 | 1개월 | 3박4일 | 1개월 | 15일 | 15일 | 1개월 | | 1개월 | 100 |
| 인증신청 프로그램 | 후보자격 신청서제출 | 인증신청서 제출 | APR작성/ 인증원 송부 | 이해상충/ 조정 | - | APR 보완 | 일정조정 | 피 실사 | 인증실사 업무 평가서 작성 | VTR 사실 확인 | VTR조정 | | 인증여부 /인증조건 결정 수령 | 이의제기 (15일내) 및 이의 서류작성 | 청문회 참석 |
| 건인원 | 신청접수 및 결과 통보 | 신청접수 및 결과통보/ 실사준비 Workshop | APR접수 및 실사팀 후보 명단확보 | 실사팀 교육 | APR송부 | APR 심사 결과 통보 | 실사일정 통보 | 인증실사 보조 | VTR 접수 | VTR 송부 | 인증위원 회 소집준비 | 인증최종 심의 및 이사회 제출 | 인증여부/ 인증조건 인준 및 통보 | 이사회 소집 | 중재위원회 소집/청문 회 이후 3일내결정 |
| 실사팀 | - | - | 실사팀 구성준비 | 실사팀 구성 및 이해상충 /조정 | APR 심사 | 조건부승 인 /승인 | 일정조정 | 실사, 실사중 VTR 1차 원고 작성 | VTR작성 (10일내 2차원고 /10일내수정 /10일내송부) | 실사업무 의견서 작성 및 제출 | VTR조정 및 실사팀 제안서 (별도)작성 | VTR 및 제안서 제출 | - | - | - |
| 비고 | 신청자격 요건참조 *대외비 | 신청자격 요건참조 | APR 작성지침 참조 | 실사팀 행동지침 전달 | APR 1개월 제출 연장 가능 | | 학기 중으로 시기결정 | 학기 중 실사 | VTR 작성지침 참조 | 보완자료 작성가능 | 제안서 대외비 | | 1월, 7월 말일 통보 및 KAAB 홈페이지 게재 | 임시 이사회 | 최종결정 |

인증사업 전체
소요기간 ▶

- 12 月

- 11 月

- 6 月

- 4 月

- 3 月

+ 1 月

+ 2 月

KAAB 2016 - 2017년도 전반기(봄학기) 인증사업 세부 일정표

2016년 ▶

2017년 ▶

| 항 목 / 일 정 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 비고 |
|-------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----|--------------|-----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|
| ■ 인증후보자격 신청 공문발송 및 홍보 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1개월 |
| ■ 인증후보자격 신청 접수 | | 14일 ■ 18일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1주 |
| ■ 인증후보자격 신청 심사 | | 21일 ■ 11일 통보 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 인증 신청 접수 | | | 18일 ■ 22일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | 1주 |
| ■ 인증 신청 심사 | | | 25일 ■ 16일 통보 | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 작성 | | | 16일 ■ 14일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | 5개월 |
| ■ 실사팀 후보 추천 공문발송 | | | | 20일 ■ 19일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | 1개월 |
| ■ 실사팀 후보 명단 작성 | | | | | 20일 ■ 12일 | | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 실사팀 구성 | | | | | | 16일 ■ 02일 | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 실사팀 명단 발송 및 이해상충 | | | | | | | 05일 ■ 30일 마감 | | | | | | | | | | | | 4주 |
| ■ 실사팀 확정 및 명단 발송 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | 10월 중 |
| ■ 실사팀 교육 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | 상시 |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 심사 및 승인 | | | | | | | | | 17일 ■ 16일 통보 | | | | | | | | | | 2개월 |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 보완 | | | | | | | | | | | 19일 ■ 18일 마감 | | | | | | | | 1개월 |
| ■ 현장실사일정 조정 및 확정 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | 2-3개월 |
| ■ 현장실사(학기중) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 3박 4일 (실사중 1차 VTR 작성) |
| ■ 실사팀보고서(VTR) 작성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 실사후 1개월 이내 VTR작성 |
| ■ VTR 사실확인, 조정 및 제안서 작성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 사실확인 15일 조정 및 제안서 15일 |
| ■ 인증위원회 인증결정 및 이사회 인준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ VTR 및 제안서 수령후 30일 |
| ■ APR & Team Room 준비 Workshop | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |

봄학기 중 실사

- 인증 후보자격 신청 접수 : 2016년 03월 14일(월) ~ 03월 18일(금)
- 인증 후보자격 심사 통보 : 2016년 04월 11(월)
- 인증 신청 접수 : 2016년 04월 18일(월) ~ 22일(금)
- 인증 신청 심사 통보 : 2016년 05월 16일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 : 2016년 05월 16일(월) ~ 10월 14일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 : 2016년 10월 17일(월) ~ 12월 16일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 : 2016년 12월 19일(금) ~ 2017년 01월 18일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 : 2017년 02월 03일(금)

※ 본 인증사업 일정은 부득이한 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

KAAB 2016 - 2017년도 하반기(가을학기) 인증사업 세부 일정표

2016년 ▶

2017년 ▶

2018년 ▶

| 항 목 / 일 정 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 비고 | | | |
|-------------------------------|----|--------------|-----|--------------|-----------|--------------|----|----|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-------------------------|--------|
| ■ 인증후보자격 신청 공문발송 및 홍보 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1개월 | | |
| ■ 인증후보자격 신청 접수 | | 19일 ■ 23일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1주 | | |
| ■ 인증후보자격 신청 심사 | | 26일 ■ 17일 통보 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 | | |
| ■ 인증 신청 접수 | | 24일 ■ 28일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1주 | | |
| ■ 인증 신청 심사 | | 31일 ■ 21일 통보 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 | | |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 작성 | | | | 21일 ■ 20일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | 5개월 | | |
| ■ 실사팀 후보 추천 공문발송 | | | | 19일 ■ 18일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1개월 | |
| ■ 실사팀 후보 명단 작성 | | | | | 19일 ■ 03일 | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 | |
| ■ 실사팀 구성 | | | | | 06일 ■ 24일 | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 | |
| ■ 실사팀 명단 발송 및 이해상충 | | | | | | 27일 ■ 24일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | 4주 | |
| ■ 실사팀 확정 및 명단 발송 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | 4월 중 | |
| ■ 실사팀 교육 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | 상시 | |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 심사 및 승인 | | | | | | | | | 21일 ■ 20일 통보 | | | | | | | | | | | | 2개월 | |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 보완 | | | | | | | | | 21일 ■ 20일 마감 | | | | | | | | | | | | 1개월 | |
| ■ 현장실사일정 조정 및 확정 | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | 2-3개월 | |
| ■ 현장실사(학기중) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 3박 4일 (실사중 1차 VTR 작성) | 3+1/2일 |
| ■ 실사팀보고서(VTR) 작성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 실사후 1개월 이내 VTR작성 | 1개월 |
| ■ VTR 사실확인, 조정 및 제안서 작성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 사실확인 15일 조정 및 제안서 15일 | 1개월 |
| ■ 인증위원회 인증결정 및 이사회 인준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ VTR 및 제안서 수령후 30일 | 30일 |
| ■ APR & Team Room 준비 Workshop | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 인증 후보자격 신청 접수 : 2016년 09월 19일(월) ~ 09월 23일(금)
- 인증 후보자격 심사 통보 : 2016년 10월 17일(월)
- 인증 신청 접수 : 2016년 10월 24일(월) ~ 10월 28일(금)
- 인증 신청 심사 통보 : 2016년 11월 21일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 : 2016년 11월 21일(월) ~ 2017년 04월 20일(목)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 : 2017년 04월 21일(금) ~ 06월 20일(화)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 : 2017년 06월 21일(수) ~ 07월 20일(목)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 : 2017년 08월 07일(월)

※ 본 인증사업 일정은 부득이한 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

KAAB 2017 - 2018년도 전반기(봄학기) 인증사업 세부 일정표

2017년 ▶

2018년 ▶

| 항 목 / 일 정 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 비고 |
|-------------------------------|----|--------------|----|----|----|----|----|----|--------------|-----|--------------|----|----|-------------------------|----|----|----|----|--------|
| ■ 인증후보자격 신청 공문발송 및 홍보 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1개월 |
| ■ 인증후보자격 신청 접수 | | 13일 ■ 17일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1주 |
| ■ 인증후보자격 신청 심사 | | 20일 ■ 10일 통보 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 인증 신청 접수 | | 17일 ■ 21일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1주 |
| ■ 인증 신청 심사 | | 24일 ■ 15일 통보 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 작성 | | 15일 ■ 13일 마감 | | | | | | | | | | | | 봄학기 중 실사 | | | | | 5개월 |
| ■ 실사팀 후보 추천 공문발송 | | 16일 ■ 14일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1개월 |
| ■ 실사팀 후보 명단 작성 | | 17일 ■ 07일 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 실사팀 구성 | | 07일 ■ 25일 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 실사팀 명단 발송 및 이해상충 | | 28일 ■ 22일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4주 |
| ■ 실사팀 확정 및 명단 발송 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | 10월 중 |
| ■ 실사팀 교육 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | 상시 |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 심사 및 승인 | | | | | | | | | 16일 ■ 18일 통보 | | | | | | | | | | 2개월 |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 보완 | | | | | | | | | | | 18일 ■ 17일 마감 | | | | | | | | 1개월 |
| ■ 현장실사일정 조정 및 확정 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | 2-3개월 |
| ■ 현장실사(학기중) | | | | | | | | | | | | | | ■ 3박 4일 (실사중 1차 VTR 작성) | | | | | 3+1/2일 |
| ■ 실사팀보고서(VTR) 작성 | | | | | | | | | | | | | | ■ 실사후 1개월 이내 VTR작성 | | | | | 1개월 |
| ■ VTR 사실확인, 조정 및 제안서 작성 | | | | | | | | | | | | | | ■ 사실확인 15일 조정 및 제안서 15일 | | | | | 1개월 |
| ■ 인증위원회 인증결정 및 이사회 인준 | | | | | | | | | | | | | | ■ VTR 및 제안서 수령후 30일 | | | | | 30일 |
| ■ APR & Team Room 준비 Workshop | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 인증 후보자격 신청 접수 : 2017년 03월 13일(월) ~ 03월 17일(금)
- 인증 후보자격 심사 통보 : 2017년 04월 10(월)
- 인증 신청 접수 : 2017년 04월 17일(월) ~ 21일(금)
- 인증 신청 심사 통보 : 2017년 05월 15일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 : 2017년 05월 15일(월) ~ 10월 13일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 : 2017년 10월 16일(월) ~ 12월 18일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 : 2017년 12월 18일(월) ~ 2018년 01월 17일(수)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 : 2018년 01월 31일(수)

※ 본 인증사업 일정은 부득이한 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

KAAB 2017 - 2018년도 하반기(가을학기) 인증사업 세부 일정표

2017년 ▶ 2018년 ▶ 2019년 ▶

| 항 목 / 일 정 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 비고 | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|-----|-----|-----|----|--------|-------|--|--|--|--|-----|
| ■ 인증후보자격 신청 공문발송 및 홍보 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1개월 | | | | | |
| ■ 인증후보자격 신청 접수 | | 11일 ■ 15일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1주 | | | | | |
| ■ 인증후보자격 신청 심사 | | 18일 ■ 16일 통보 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4주 | | | | | |
| ■ 인증 신청 접수 | | 23일 ■ 27일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1주 | | | | | |
| ■ 인증 신청 심사 | | 30일 ■ 20일 통보 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 | | | | | |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 작성 | | 20일 ■ 20일 마감 | | | | | | | | | | | | 가을학기 중 실사 | | | | | 5개월 | | | | | | |
| ■ 실사팀 후보 추천 공문발송 | | 18일 ■ 17일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1개월 |
| ■ 실사팀 후보 명단 작성 | | 18일 ■ 09일 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 실사팀 구성 | | 12일 ■ 05일 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3주 |
| ■ 실사팀 명단 발송 및 이해상충 | | 19일 ■ 13일 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4주 |
| ■ 실사팀 확정 및 명단 발송 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4월 중 | | | | | |
| ■ 실사팀 교육 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 상시 | | | | | |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 심사 및 승인 | | 23일 ■ 25일 통보 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2개월 | | | | | |
| ■ 프로그램 보고서(APR) 보완 | | 25일 ■ 25일 마감 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1개월 | | | | | |
| ■ 현장실사일정 조정 및 확정 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-3개월 | | | | | |
| ■ 현장실사(학기중) | | | | | | | | | | | | | | ■ 3박 4일 (실사중 1차 VTR 작성) | | | | | 3+1/2일 | | | | | | |
| ■ 실사팀보고서(VTR) 작성 | | | | | | | | | | | | | | ■ 실사후 1개월 이내 VTR작성 | | | | | 1개월 | | | | | | |
| ■ VTR 사실확인, 조정 및 제안서 작성 | | | | | | | | | | | | | | ■ 사실확인 15일 조정 및 제안서 15일 | | | | | 1개월 | | | | | | |
| ■ 인증위원회 인증결정 및 이사회 인준 | | | | | | | | | | | | | | ■ VTR 및 제안서 수령후 30일 | | | | | 30일 | | | | | | |
| ■ APR & Team Room 준비 Workshop | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 인증 후보자격 신청 접수 : 2017년 09월 11일(월) ~ 09월 15일(금)
- 인증 후보자격 심사 통보 : 2017년 10월 16일(월)
- 인증 신청 접수 : 2017년 10월 23일(월) ~ 10월 27일(금)
- 인증 신청 심사 통보 : 2017년 11월 20일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 작성 : 2017년 11월 20일(월) ~ 2018년 04월 20일(금)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 심사 : 2018년 04월 23일(월) ~ 06월 25일(월)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완 작성 : 2018년 06월 25일(월) ~ 07월 25일(수)
- 건축학교육 프로그램 보고서(APR) 보완자료 검토 및 승인 : 2018년 08월 06일(월)

※ 본 인증사업 일정은 부득이한 사정에 의해 변경될 수 있습니다.